

**RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017
BAPPEDA KOTA JAMBI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM dan KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												Ket.				
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1				TR 2				TR 3					TR 4			
		1	2	3	4							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10																
								Penyusunan KAK kajian daya saing Kota Jambi																				
	Jumlah Kajian/dokumen/laporan Perencanaan Bidang Sosbud dan Pemerintahan		2		2	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	Jumlah kajian/dokumen/laporan perencanaan bidang Sosbud	4 Dok	- Pembentukan Tim dan SK (Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan urusan Sosbud, Penganggaran Kemiskinan, Kegiatan Bangkit Berdaya) - Rapat Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya - Penyusunan KAK. Kajian Faktor-faktor Pendorong Urbanisasi Kota Jambi - Proses Penyediaan Konsultansi - Penyusunan KAK. Kajian inventarisasi dan identifikasi keragaman budaya Kota Jambi - Proses Penyediaan Konsultansi - Penyusunan KAK. Kajian Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kota Jambi - Proses Penyediaan Konsultansi - Penyusunan Laporan LP2KD	630,000,000	Bid. Sosbud																	
	Jumlah Kajian/dokumen/laporan Perencanaan bidang IPW			1	1	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang IPW	Jumlah kajian/dokumen/laporan perencanaan bidang IPW	2 Dok	- Pembentukan Tim dan SK (Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota Jambi, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, Penyusunan Study EHRA Kota Jambi, Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi Smart City) - Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah - Terlaksananya Pelatihan Tenaga Enumerator Studi ehra - Terlaksananya Pelatihan Tenaga Supervisor Studi ehra - Terlaksananya Pelatihan Tenaga Entry data studi ehra - Terlaksananya Pelatihan GIS - Pengumpulan data EHRA - Pengimputan data EHRA - Analisa dan Pelaporan data EHRA - Penyusunan KAK. Kajian Kesesuaian Ruang - Proses Penyediaan Konsultansi	732,800,000	Bid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah																	

Keterangan penjelasan kolom:

- kolom 1 dan 2 diambil dari Perjanjian Kinerja
- kolom 3 diambil dari Perjanjian Kinerja disesuaikan target per tri wulan (data sama dengan yang diinput di sistem e-sakip)
- kolom 4 program dan kegiatan yang memberi kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran lihat di dokumen Perjanjian Kinerja
- kolom 5 cantumkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA
- kolom 6 cantumkan target dari hasil kegiatan pada kolom 5
- kolom 7 cantumkan strategi (langkah-langkah) untuk mencapai target kinerja sasaran
- kolom 8 cantumkan penanggungjawab program dan kegiatan (PPK & PPTK)
- kolom 9 diisi bulan pelaksanaan rencana aksi
- kolom 10 diisi hal-hal / keterangan terhadap kolom yang kosong atau hal-hal yang perlu disampaikan

Jambi, Januari 2017
Kepala Bappeda Kota Jambi

DR. DONNY ISKANDAR, S.Sos, MT
NIP. 19691125 199703 1 004